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Bundeserlasse zu Lieferengpassen und Preissteigerungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 25. Marz 2022 wurden die Erlasse des Bundesbau- und des Bundesverkehrsministeriums zu
Lieferengpassen und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als Folge des Ukrainekriegs verdffentlicht
(Anlage). Hier in Kirze die wesentlichen Punkte:

Stoffpreisgleitklausel fiir Betriebsstoffe

Fir maschinenintensive Gewerke kommt ausnahmsweise die Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel fir
Betriebsstoffe in Betracht. Dies gilt, wenn die beiden nachfolgend genannten Voraussetzungen vorliegen:

1. Die Vertragsunterlagen sind so aufgestellt, dass sie sich fur die indexbasierte Preisgleitung eignen (eigene
Ordnungsziffer).
2. Der Wert der Betriebsstoffe Ubersteigt ein Prozent der geschatzten Auftragssumme.

Neue Vergabeverfahren

Wie erwartet definiert der Bund Baustoffgruppen, fur die ab sofort ohne weitere Voraussetzungen
(Indexanderungen) Stoffpreisgleitklauseln vereinbart werden missen. Dazu zahlen:

- Stahl und Stahllegierungen

- Aluminium

- Kupfer

- Erddlprodukte (Bitumen, Kunststoffrohre, Folien und Dichtbahnen, Asphaltmischgut)
- Epoxidharze

- Zementprodukte

- Holz

- Gusseiserne Rohre

Wie erwartet wird der zeitliche Mindestabstand zwischen Angebotsabgabe und Baufertigstellung als
Voraussetzung der Preisgleitung von bislang sechs Monaten auf einen Monat verkurzt.

Laufende Vergabeverfahren

Soweit Vergabeverfahren bereits eingeleitet sind, aber die Angebote noch nicht gedffnet wurden, sind
Stoffpreisgleitklauseln nachtraglich einzubeziehen. Ausflihrungsfristen sind an die aktuelle Situation
anzupassen. Gegebenenfalls ist die Angebotsfrist zu verlangern.

Bieteranfragen zur Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel fur die genannten Produktgruppen missen die
Vergabestellen folgen. Voraussetzung ist, dass der Kostenanteil des betroffenen Stoffs mindestens 1% der
geschatzten Auftragssumme betragt.

Ist die Angebotsoffnung bereits erfolgt, ist das Verfahren zur Vermeidung von Streitigkeiten bei der
Bauausfiihrung in den Stand vor Angebotsabgabe zurlick zu versetzen, um Stoffpreisgleitklauseln einbeziehen
und gegebenenfalls Ausfihrungsfristen verlangern zu kénnen.

Anpassung bestehender Vertrage



Verlangerung von Vertragslaufzeiten, § 6 VOB/B

Sind Materialien aus den genannten Produktgruppen nicht oder voriibergehend nicht, auch nicht gegen héhere
Einkaufspreise, zu beschaffen, ist von einem Fall h6herer Gewalt auszugehen. Als Rechtsfolge wird die
Ausflhrungsfrist verlangert.

Storung der Geschéftsgrundlage, § 313 BGB

Sind die Materialien aus den genannten Produktgruppen zwar zu beschaffen, muss das Unternehmen jedoch
héhere Einkaufspreise zahlen, gilt Folgendes:

Durch die Erlasse wird anerkannt, dass der Ukrainekrieg als Stérung der Geschéaftsgrundlage anzusehen ist. Die
Ministerien verweisen darauf, dass die Frage, ob dem Unternehmen das Festhalten am Vertrag zumutbar ist,
nicht allgemein, sondern nur im Einzelfall geprift werden kann.

Als Anhaltspunkt weisen die Erlasse jedoch auf Ergebnisse der Rechtsprechung hin, wonach bei Werten
innerhalb eines Korridors zwischen 10 und 29 % Preissteigerung von Unzumutbarkeit auszugehen ist. Dabei ist
nicht auf die einzelne Position, sondern auf eine Gesamtbetrachtung des Vertrages abzustellen. Je geringer der
Anteil einer betroffenen Position am Gesamtauftragsvolumen ist, desto héher wird die anzusetzende Schwelle
sein.

Ist die Geschaftsgrundlage gestort, hat der Unternehmer einen Anspruch auf Anpassung der Preise flr die
betroffenen Positionen. Die Hoéhe der Vertragsanpassung ist im Einzelfall festzusetzen. Die Ministerien weisen
darauf hin, dass eine Ubernahme von mehr als der Halfte der Mehrkosten regelmaBig ausscheiden wird.

Vertragsanderung zulasten des Bundes, § 58 Bundeshaushaltsordnung

Die Erlasse weisen darliber hinaus darauf hin, dass Vertrage zum Nachteil des Bundes und zugunsten der
Unternehmen auch unterhalb der Schwelle der gestérten Geschaftsgrundlage geandert werden kénnen.

Ob ein Nachteil fir den Bund vorliegt, muss im Rahmen einer Gesamtabwagung der Vor- und Nachteile fir die
Baumalinahme ermittelt werden. Ergibt die Gesamtabwagung beispielsweise, dass eine Anpassung von Preisen
den termingerechten Fortgang der Baumalinahme fordert, Auseinandersetzungen an anderer Stelle vermeidet,
Verwaltungsaufwand und Folgekosten (etwa durch langere Nutzung eines Ersatzmietobjekts) erspart, kann ein
Nachteil im wirtschaftlichen Sinne ausscheiden und ein Anspruch auf Vertragsanpassung gegeben sein.

Nur wenn nach der Gesamtabwagung dem Bund ein wirtschaftlicher Nachteil entstehen wiirde, kommt es auf die
Frage an, ob ein besonders begriindeter Ausnahmefall vorliegt, weil das Unternehmen unbillig benachteiligt ist.

Rechtsfolge Preisanpassung

Begehrt ein Unternehmen eine Preisanpassung, sei es nach § 313 BGB, sei es nach § 58 BHO, ist es fir die
Voraussetzungen darlegungspflichtig. Hierzu zahlt insbesondere der Nachweis der tatsachlichen Einkaufskosten
sowie der Nachweis der Marktublichkeit der tatsachlichen Einkaufspreise durch Vorlage von
Vergleichsangeboten.

Rechtsfolge Nachtragliche Einbeziehung einer Preisgleitklausel

Ausdrticklich weisen die Erlasse darauf hin, dass neben dem Anspruch auf Preisanpassung auch die
nachtragliche Einbeziehung einer Stoffpreisgleitklausel in einen bestehenden Vertrag infrage kommt.

Die nachtragliche Vereinbarung einer Stoffpreisgleitklausel kommt nur fiir solche Vertrage in Betracht, bei denen
bisher hdchstens die Halfte der Leistungen aus den genannten Produktgruppen ausgefiihrt wurde. Die
nachtragliche Vereinbarung bezieht sich auf alle noch nicht erbrachten Teilleistungen, deren Ausfiihrung in die
Laufzeit des Erlasses fallt.

Inkrafttreten und Geltungsdauer



Die Regelungen treten mit sofortiger Wirkung (also am 25. Marz 2022) in Kraft und sind bis 30. Juni 2022
befristet.

Die weiteren Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefiigten Erlassen.
Mit freundlichen Grul3en
Bundesvereinigung Bauwirtschaft
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